Diario EGC

Diario de grupo	Páginas 1-6
Diario de Carlos Ortiz Prieto	Páginas 7-10
Diario de Sergio Clemente Baltasar	Páginas 11-13
Diario de Alejandro Sánchez Villarín	Páginas 14-16
Diario de Alejandro Santos Montaño	Páginas 17-18
Horas totales por cada miembro	Página 19

Grupo: 15

Id Opera: 120

Miembros del grupo:

Sergio Clemente Baltasar





Carlos Ortiz Prieto





Alejandro Sánchez Villarín





Alejandro Santos Montaño





Diario de grupo

11/11/2018 - Duración: 1 hora

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Definir el proceso de incidencia.
- Establecer las tareas restantes

19/11/2018 - Duración: 4 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Establecer política de gestión de commits.
- Definir la estrategia de ramas.
- Definir el proceso de integración continua y las herramientas que se están usando para ello.

Decisiones importantes:

• Establecer cómo se va a gestionar el repositorio.

24/11/2018 - Duración: 3:30 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín

Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Completar la estrategia de ramas.
- Ver los posibles cambios que habían pensando cada uno de los miembros del equipo.
- Rellenar el documento del primer Milestone
- Se ha realizado el primer cambio.

Decisiones importantes:

- Decidir cuáles serán los cambios e incrementos que se intentará hacer en el proyecto.
- Decidir hacer una aplicación de escritorio, para hacer más accesible el sistema.

26/11/2018 - Duración: 1 hora

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Subir un cambio al repositorio.
- Comprobar que dicho cambio funciona al desplegarlo en el docker.

Decisiones importantes:

 Decidir hacer una aplicación de Android, para hacer más accesible el sistema.

14/12/2018 - Duración: 3 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Ver los cambios que se van a poner en este Milestone.
- Debatir entre todo el equipo los errores que hubo en los documentos del Milestone anterior.

Decisiones importantes:

 Hacer un proceso automático de construcción y pruebas para agilizar el trabajo en local.

16/12/2018 - Duración: 4 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Ver el desarrollo de los cambios.
- Comenzar a desarrollar un archivo python el cual te automatice la ejecución de los test y el despliegue.
- Integrar Travis con Heroku para el despliegue automático al hacer un cambio.

17/12/2018 - Duración: 3 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Ver el resultado de los cambios para su posterior subida
- Finalizar el desarrollo del archivo de automatización
- Finalizar una primera versión de los documentos

18/12/2018 - Duración: 3 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Subir al repositorio los cambios realizados.
- Corregir fallos en los documentos
- Dejar todo listo para la defensa del milestone

30/12/2018 - Duración: 3 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Ver los errores del milestone.
- Establecer cómo será la organización del grupo en el milestone 3
- Comenzar a definir una guía de comandos de git la cual habrá que seguir para los procesos de subir un cambio y de revisión.
- Analizar el alcance del proyecto para establecer un plan de trabajo para lograrlo

Decisiones importantes:

- Decidir hacer un bot en telegram.
- Establecer una coordinación con Mixnet, para que implementen ElGamal en la aplicación de escritorio.

31/12/2018 - Duración: 2 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Terminar de definir el documento de git con los comando y los pasos a seguir.
- Mejorar el documento de gestión de incidencias con los errores detectados en la revisión del milestone 3 y añadiendo nuevas mejoras.

11/01/2018 - Duración: 3 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Comenzar a definir un documento final que defina todos los puntos propuestos.
- Revisión de los puntos restantes.

Decisiones importantes:

- Establecer una coordinación con Autenticación.
- Reorganizar el plan de trabajo por cambios imprevistos en la planificación.
- Cambio del listado por petición de autenticación.

12/01/2018 - Duración: 5 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Completar documento del grupo con la mayoría de los puntos solicitados.
- Reunión con otros subsistemas para subir peticiones de cambios a repositorio decide-europa.

Decisiones importantes:

 Dejar como trabajo futuro la implantación del cifrado en la aplicación android y el bot de telegram por falta de tiempo y la complejidad.

13/01/2018 - Duración: 4 horas

Asistentes:

- Carlos Ortiz Prieto
- Sergio Clemente Baltasar
- Alejandro Sánchez Villarín
- Alejandro Santos Montaño

Puntos del día:

- Terminar los puntos del documento y revisión del mismo.
- Coordinación para bajar los cambios realizados en el decide-europa y subir los nuestros.

Diario de Carlos Ortiz Prieto

26/11/2018 - Duración: 2 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

• Cambiar interfaz de cabina para indicar cuándo se puede votar y mostrar la fecha de inicio y de fin.

17/12/2018 - Duración: 2:30 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

 Creación de la herramienta para la automatización de la construcción y las pruebas en local.

18/12/2018 - Duración: 2 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

- Se termina la herramienta para la automatización de la construcción y las pruebas.
- Creación de la estructura de la aplicación en Android.

21/12/2018 - Duración: 0.5 hora

Miembros:

 Todos los coordinadores de Decide-Europa excepto Voting. Reunión convocada por el coordinador de cabina.

Tareas:

 Reunión con los coordinadores de Decide-Europa, para ver qué archivos daban conflicto en el repositorio padre y cómo se podrían solucionar estos conflictos.

02/01/2019 - Duración: 1:30 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

• Configuración de TravisCl y Heroku en el repositorio Decide-Europa.

02/01/2019 - Duración: 0.5 hora

Miembros:

 Todos los coordinadores de Decide-Europa excepto Voting. Reunión convocada por el coordinador de cabina.

Tareas:

 Reunión con los coordinadores de Decide-Europa, para comentar cómo realizar correctamente los pull request. También se comenta como se puede bajar los cambios de Decide-Europa a cada repositorio hijo, a la hora de realizar las pruebas antes de hacer el merge. Además, se explica cómo el coordinador de cabina ha configurado Heroku y TravisCI en Decide-Europa.

04/01/2019 - Duración: 1 hora

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

• Comienzo del listado de las votaciones en la aplicación de Android.

07/01/2019 - Duración: 1:15 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

- Encuentro un fallo al realizar la votación con dos respuestas, se notificó este fallo según lo establecido en el procedimiento.
- Avisar de errores encontrados en la documentación.
- Revisar los estilos finales de la interfaz de votación.

08/01/2019 - Duración: 1:15 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

 Realización de un test para la herramienta de automatización de la construcción y las pruebas.

09/01/2019 - Duración: 1:30 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

- Continuación de la aplicación de Android con el listado de las votaciones.
- Revisar cambio desautenticación automática en cabina.

11/01/2019 - Duración: 4 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

- Mejora de la herramienta para la automatización de la construcción y las pruebas, para que pregunte al usuario si desea ejecutar los test.
- Subida del listado de las votaciones a la aplicación de Android.
- Avisar de errores encontrados en la documentación.
- Revisión del proceso guiado de votación.

12/01/2019 - Duración: 4 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

- Creación del login y del test de la aplicación de Android.
- Revisión del bot de Telegram.

13/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

Carlos Ortiz Prieto

Tareas:

- Actualización y subida del documento de gestión del repositorio Decide-Europa a la wiki de este.
- Revisión de pull request en Decide-Europa.

Además de esto Carlos ha dedicado tiempo a hablar con los demás coordinadores y ha realizado la revisión de varios cambios en Decide-Europa.

Diario de Sergio Clemente Baltasar

17/12/2018 - Duración: 2:15 horas

Miembros:

Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

• Implementación de Travis y Heroku, y la integración entre ambas.

18/12/2018 - Duración: 0:30 horas

Miembros:

• Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

• Realización de pequeños cambios y corrección de erratas en documentos.

30/12/2018 - Duración: 1 hora

Miembros:

Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

• Corrección y ampliación de la documentación.

06/01/2019 - Duración: 2:30 horas

Miembros:

• Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

• Creación de un template básico de Electron.

Unir template con React.

07/01/2019 - Duración: 3:30 horas

Miembros:

• Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

- Corrección de errores en documentos.
- Añadir enrutador y esqueleto de la aplicación de escritorio.
- Terminar vista de listado de votaciones en la aplicación de escritorio.

08/01/2019 - Duración: 1 hora

Miembros:

• Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

• Correcciones de documentos.

09/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

• Lógica y vista para iniciar sesión en la aplicación de escritorio.

11/01/2019 - Duración: 3:30 horas

Miembros:

Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

- Correcciones y aclaraciones de los documentos.
- Revisión de la issue #13.
- Arreglado fallos en el HTML y terminar la vista de votación (sin ElGamal).

12/01/2019 - Duración: 3:00 horas

Miembros:

• Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

- Cambios en los documentos.
- Completar totalmente la aplicación.

13/01/2019 - Duración: 3:50 horas

Miembros:

Sergio Clemente Baltasar

Tareas:

 Arreglado fallo surgido en la aplicación de escritorio de la cabina de votación surgido de la integración de los cambios requeridos a la mixnet y a authentication.

Diario de Alejandro Sánchez Villarín

26/11/2018 - Duración: 3 horas

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Creación de una nueva Issue (#5).
- Implementar la funcionalidad de una interfaz diferente para votaciones de Sí/No.
- Subir los cambios.

03/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Creación de una nueva Issue (#9).
- Implementar la funcionalidad de una interfaz renovada para votaciones de varias respuestas.
- Revisión de la Issue de un compañero (#10).

05/01/2019 - Duración: 3 horas

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

- Creación de una nueva Issue (#12).
- Implementar el aspecto final de la interfaz de votación en escritorio y cambiar la localización de los estilos.
- Revisión de la Issue de un compañero (#11).

06/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Creación de una nueva Issue (#15) para la implementación del bot de Telegram .
- Creación del bot a través de BotFather.

07/01/2019 - Duración: 1 hora

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Implementar la solución a un problema encontrado por un compañero, notificada por una Issue (#14).
- Subir los cambios y crear checklist para la revisión.

08/01/2019 - Duración: 1 hora

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Creación de una nueva Issue (#16) para notificar el error encontrado en el código implementado por un compañero.
- Revisar los cambios realizados (#16) para constatar que se ha solucionado.
- Revisión de que el cambio realizado se cumple correctamente (#10).

09/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Implementar la primera versión del bot, con dos comandos disponibles (#15).
- Comenzar a documentar el uso del bot.

10/01/2019 - Duración: 3 horas

Miembros:

• Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Implementar el login y logout del bot, comunicándose con la API de Decide (#15).
- Continuar la documentación del funcionamiento del bot.

11/01/2019 - Duración: 3 horas

Miembros:

• Alejandro Sánchez Villarín

Tareas:

- Implementar el listado de las votaciones, de las preguntas y de sus respuestas, comunicándose con la API de Decide (#15).
- Avanzar la documentación en .md de la implementación del bot.

12/01/2019 - Duración: 3 horas

Miembros:

Alejandro Sánchez Villarín

- Implementar la votación y corrección de otros errores o mejoras, comunicándose con la API de Decide (#15).
- Terminar la documentación en .md de la implementación del bot.

Diario de Alejandro Santos Montaño

03/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

• Alejandro Santos Montaño

Tareas:

- Creación de una nueva issue.
- Añadir un cambio de desautenticación automática en cabina a la hora de votar.
- Revisión de un cambio hecho por otro de los miembros del grupo.

05/01/2019 - Duración: 2 horas

Miembros:

• Alejandro Santos Montaño

Tareas:

- Creación de una nueva issue.
- Añadir un cambio que consiste en la aparición de la descripción de una encuesta en la cabina de votación añadiendo unos determinados estilos.

06/01/2019 - Duración: 1.5 horas

Miembros:

Alejandro Santos Montaño

- Aceptar como revisor un cambio propuesto por un compañero.
- Mirar la lista de cambios posibles en la wiki de la asignatura y crear una issue con el cambio de establecer un sistema guiado de votación.

07/01/2019 - Duración: 11 horas

Miembros:

Alejandro Santos Montaño

Tareas:

• Desarrollar en local el cambio de crear un sistema guiado a la hora de votar.

10/01/2019 - Duración: 1 hora

Miembros:

Alejandro Santos Montaño

Tareas:

• Subir la rama con el cambio para que esté disponible para revisar.

12/01/2019 - Duración: 4 horas

Miembros:

Alejandro Santos Montaño

- Hacer el merge de la última rama que subí.
- Diseñar un listado de votaciones a las que puedan acceder los usuarios y subir el cambio en su correspondiente rama.
- Aceptar como revisor cambios de otros miembros del grupo.

13/01/2019 - Duración: 1 hora

Miembros:

• Alejandro Santos Montaño

- Hacer el merge de la rama del listado de votaciones con la master.
- Aceptar un cambio de otro miembro del grupo.

Horas totales por cada miembro

Sergio Clemente Baltasar: 62 horas con 36 minutos

Carlos Ortiz Prieto: 63 horas con 30 minutos

Alejandro Sánchez Villarín: 62 horas con 30 minutos

Alejandro Santos Montaño : 62 horas